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El presente proyecto muestra la problemática que actualmente presenta la 
Ciudad de Cúcuta con el abastecimiento de gas debido a la crisis del país vecino por 
el éxodo de personas de este país las cuales se radican o van de paso por esta 
ciudad, debido a este incremente de la tasa de población en la ciudad de Cúcuta lo 
proyectado para el abastecimiento de gas no va ser suficiente en los años venideros 
es por tal razón que se propone la realización de trabajo de perforación del pozo 
Jungla 1 con el fin de ayudar a solventar y cumplir con el abastecimiento de gas 
para esta ciudad. 
 












The present project shows the problem currently presented by the City of 
Cucuta with the gas supply due to the crisis in the neighboring country due to the 
exodus of people from this country who settle or pass through this city, due to this 
increase in The population rate in the city of Cucuta projected for the gas supply will 
not be enough in the coming years is for this reason that the realization of Jungla 1 
well drilling work is proposed in order to help solve and fulfill with the gas supply for 
this city. 
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Con el fin de optar al grado de especialista en gestión de proyectos se realizó la 
propuesta y posteriormente el presenta trabajo de grado que lleva como título 
“Planteamiento de Estrategia y Trabajo para Proveer de Gas Natural a la Ciudad de Cúcuta 
Debido al Crecimiento Abrupto en su Población Actual” 
Debido al incremento poblacional en la ciudad de Cúcuta por la alta migración de 
personas del vecino país la demanda de gas domiciliario se ha incrementado llagando a 
niveles que eran esperados cercanos a la terminación del contrato de venta de gas en el 
2032, por esta razón en estos mementos se ve la necesidad de plantear estrategias y realizar 
trabajos con el fin de producir gas y así poder cumplir con el abastecimiento de gas  la 
ciudad de Cúcuta, esto se lograra realizando la perforación de un side track en el pozos 
Jungla 1 en donde se espera una producción de gas que ayude al pozos abastecedor de gas a 
esta ciudad y cumplir con la demanda de la ciudad. 
Aprovechando la compuerta ara realizar el proyecto en el pozos jungla 1 ya que este 
pozo fue perforado en el 2014 pero su zona de interés se derrumbó dejando al pozos 
inactivo pero este pozo en sus pruebas iniciales mostro un gran potencial y por ende se 
realizará un side track aprovechando que ya está el pozos perforado y asegurados 
realizando solo la perforación en la zona de interés y planteando una nueva estrategia en su 
completamiento para una mejor producción y minimizando los riesgos implícitos 
anteriormente en su perforación.  
Capítulo 1  
1.1.Antecedentes 
Verificar mediante las diferentes fuentes de información sobre la problemática 
que por causa del incremento de la población en la ciudad de Cúcuta genera aumento en 
la demanda de gas domiciliario.  
La ciudad de Cúcuta es abastecida de este servicio por el pozo abastecedor el 
cual es productor de gas. Actualmente la producción de este pozo abastece con su 
producción diaria de gas el consumo de esta ciudad diariamente de manera casi exacta. 
Debido al incremento de la población  y el depletamiento normal (casida gradual 
de la producción del pozo) es necesario la  planeación y trabajos para verificar y/o 
asegurar la cantidad de gas a vender a la ciudad de Cúcuta hasta el 2032 según contrato 
de venta con esta ciudad o proveedor que administra este servicio, por esta razón se 
propone realizar un side track (perforar zona de interés nuevamente pero con otra 
coordenadas en fondo) en el pozo Jungla 1en el campo Tibú para asegurar el 




1.2.Formulación del problema 
En un Futuro no muy lejano el gas natural requerido por la población de la 
Ciudad de Cúcuta será mucho más grande que la producción de gas natural por el pozo 























Hay un aumento 
significativo de la 
Solamente se 
cuenta con un pozo 
de abastecimiento  
Migración abrupta 
de venezolanos.  
MEDIDA METODO MATERIALES 









exacta a la 
población 
actual  
No se tenía previsto  
gran aumento de la 
población 
Se deben adquirir 
Tuberías de cobre, 
medidores de gas, 
Figura 1. Diagrama Causa-Efecto de Ishikawa 
 
1.3.Stakeholders del Proyecto 
Los grupos de interés en el proyecto básicamente son dos grandes grupos, los 
habitantes de la ciudad de Cúcuta que se ven beneficiados con la oferta de gas para 
su uso doméstico e industrial, el segundo grupo es la empresa la cual surte el gas ya 
que realiza la inversión de la perforación del pozo y entrega el gas a la ciudad de 

















Esta propuesta se desarrolla con la iniciativa de planear soluciones y realizar los 
trabajos necesarios para resolver en una futura y no tan lejana problemática en cuanto el 
abastecimiento de gas en la ciudad de Cúcuta hasta el año 2032. 
¿Qué sucede? 
En los últimos años hasta hoy en día la ciudad de Cúcuta presenta u aumento 
inesperado en su población, el 17 de Julio del 2019 el diario “la Opinión” publico “Hay 
41000 personas más en Cúcuta”, en este artículo informativo se da a conocer la 
preocupación por el crecimiento de la población de esta ciudad “Cúcuta es la sexta ciudad 
con mayor número de habitantes en Colombia, según el censo Nacional de población y 
vivienda del 2018”. 
Realizando un comparativo con los censos del 2005 y 2018 la ciudad tiene 845395 
habitantes.    
En estos mementos el pozo productor de gas está abasteciendo con toda su 
producción y parte del campo Tibu la demanda de gas en la ciudad de Cúcuta pero en los 
siguientes años ya no podrá por la razones de incremento de la población por la crisis en 
Venezuela, el aumento de los proyectos de vivienda y la depletación normal de la 
producción del pozo, es por este hecho que se ve la necesidad de buscar y/o generar el 
abastecimiento de gas para todos los años hasta el 2032 según el contrato de venta de gas 
que se tiene para la ciudad de Cúcuta, se contempla la perforación de un Side Track o 
rentry en el pozo Jungla 1en el Campo Tibu el cual en sus pruebas iniciales mostro ser un 
pozo de buena producción de gas.  
 
Capítulo 3  
3.1. Objetivo General 
Satisfacer la demanda de gas natural en la ciudad de Cúcuta asegurando el 
suministro del mismo durante los años venideros hasta el 2032 al planear y realizar la 
perforación de un Side Track en el pozo Jungla 1. 
 
3.2.Objetivo específicos 
 Identificar las debilidades en cuanto abastecimiento de gas natural en la 
ciudad de Cúcuta debido al crecimiento acelerado de la población.  
 Estimar la demanda del gas natural en la ciudad de Cúcuta según el 
crecimiento de la población.  
 Analizar la capacidad del pozo abastecedor de gas para la extracción del 
producto en las condiciones actuales de la ciudad de Cúcuta. 
 Planear la realización de los diferentes procesos que se llevan a cabo para la 
realización de un Side Track en el pozo Jungla 1. 
 Adaptar la información actual para la planeación del abandono zona de interés, 
en la perforación del Side Track Jungla 1 y el completamiento del mismo. 
 Verificar el transporte efectivo del gas desde el pozo Jungla 1 hasta la 
estación de distribución de gas en Cúcuta. 
 Demostrar que el aumento inesperado de la población en la ciudad de 
Cúcuta requiere un plan de abastecimiento de gas natural con la utilización de un 
pozo más de abastecimiento. 
 Exponer los diferentes procesos que se llevaran a cabo en la planeación 
del Side Track del pozo Jungla 1 como posible abastecedor de gas natural en una 




La ciudad de Cúcuta es una ciudad que ha crecido día a día, en ella se ha 
reflejado un aumento de la población en infraestructura lo que requiere de la 
instalación de servicios públicos, entre ellos el abastecimiento del servicio de gas 
natural. 
La ciudad de Cúcuta presenta un aumento tanto en población debido a varias 
circunstancias sobre todo sociales, como lo es la migración de campesinos a la 
ciudad, hoy en día y por esta muy cerca de la frontera con Venezuela es uno de los 
destinos de muchas personas del vecino país.  
 ¿Cuál es la población de Cúcuta? Cúcuta, Colombia (unidad administrativa: 
Norte de Santander) -  . Este fue 1.351% del total población Colombia (City, 2015). Si la 
tasa de crecimiento de la población sería igual que en el periodo 2015-2017 
(+0.97%/Año), Cúcuta la población en 2019 sería: 675 582 pero la realidad son 900000 
habitantes. 
 
          Figura 2. Cambio Anual de Población 
          Fuente: http://poblacion.population.city/colombia/cucuta/ 
La población de Cúcuta, ha crecido aproximadamente en un 3% de lo proyectado 
por el DANE en el último año, ante la llegada de familias venezolanas que deciden 
permanecer en la ciudad. Según cifras del DANE, la población en Cúcuta para 2017 
estaba proyectada en 663 mil habitantes; sin embargo, debido a la llegada masiva de 
venezolanos y el retorno de colombianos por la crisis económica del vecino país, 
quienes llegaron a la ciudad en busca de una mejor calidad de vida, de trabajo, salud y 
alimentos, dicha población alcanzó los cerca de 900 mil habitantes. 
"En Cúcuta se incrementa  el número de invasiones a las afueras de la ciudad, la 
gran mayoría son ubicadas por ciudadanos del vecino país, hay asentamientos como la 
fortaleza, la nueva ilusión y las delicias” dijo César Rojas alcalde de Cúcuta (Radio, 
2017). 
Mientras que la proyección del DANE para el área metropolitana era de un millón cien 
mil habitantes “Lo que tiene que ver con el área metropolitana de Cúcuta,  la población 
actual oscila entre un millón trescientos mil personas; estamos hablando de  Villa del 
Rosario, Puerto Santander, El Zulia y los Patios”. 
Según Migración Colombia diariamente ingresan por esta zona de frontera 800 
venezolanos, pero la gran mayoría regresa a su país en horas de la noche, después de 
trabajar en el día en Cúcuta, otros se movilizan hacia el interior del país y algunos 
deciden ubicarse en zonas de invasión o en casa de familiares. Cúcuta es una ciudad que 
crece en número de habitantes y en la que sus gobernantes han promovido en los últimos 
años la construcción de proyectos urbanísticos. Estos proyectos generan una demanda en 
cuanto a los servicios públicos entre ellos el suministro de gas natural. 
Según el decreto 2345 del 2015 “Por el cual se adiciona el decreto único 
reglamentario del sector administrativo de minas y energía, Decreto 1073 de 2015, 
con lineamientos orientados a aumentar la confiabilidad y seguridad de 
abastecimiento de gas natural” (Estrada, 2015). 
El aumento de la población en cualquier zona urbana demanda el cubrimiento de 
una serie de necesidades para la supervivencia de la misma población, empleos para 
subsistir, y es aquí en donde las ciudades y sus gobernantes realizan nuevos planes de 
proyectos de urbanización para las diferentes clases sociales que pueden ser grandes 
proyectos costoso y privados como de carácter de inversión social para la población de 
más bajos recursos económicos. Estos proyectos producto del aumento de ciudadanos de 
una zona urbana requieren tanto de las empresas públicas y privadas su contratación para 
brindar los servicios públicos básicos, entre los que se encuentra el servicio de 
abastecimiento de gas, que en la actualidad en ciudades como Cúcuta se hace mediante 
el gas domiciliario como en la mayoría del país. 
 
4.1.Proyectos de nueva vivienda de entrega a partir del 2020 
El crecimiento de los proyectos de vivienda en el 2018 en la ciudad de Cúcuta 
fue del 28% en el 2018 y en este año se espera que aumentara de manera drástica debido 
a la gran cantidad de personas estableciéndose en Cúcuta por las razones anteriormente 
expuestas, la demanda a abarcar este alrededor de 18000 viviendas para este año, de los 
cuales el 89% de las viviendas son de interés social. Estas 18000 viviendas son 
potencialmente clientes o harán uso de Gas domiciliario por ende confirmamos que la 
demanda de gas en Cúcuta se eleva cada vez más, a esto hay que sumarle nuevos 
establecimientos comerciales donde se usa gas con un fin comercial. 
 
La perforación de un Side track en el pozo Jungla 1, se ayudará con el pozo ya 
perforado y es solo perforar otra vez la zona de interés, pero en otro rumbo diferente al 
originalmente realizado y es por eso que investigar sobre términos y conceptos sobre la 
perforación de pozos de petróleo. 
4.2.¿Qué es un yacimiento de petróleo? 
 Es a reunión de rocas sedimentarias en las cuales se encuentran hidrocarburos y 
cumplen la condición de un entrampamiento de estos hidrocarburos, después de 
formarse el hidrocarburo (gas o Petróleo) por muchos años y en condiciones de presión 
y temperatura en una roca generadora este empieza a migrar hacia la superficie por ser 
menos denso que el agua, continua su migración hasta que en contra una roca 
impermeable la cual no deja que este continúe su camino hacia la superficie es aquí 
donde se contiene en la roca almacenadora de origen sedimentario por lo general estos 
entrampamientos son anticlinales o sinclinales o producidos por na falla geológica. 
El anticlinal es un pliegue arqueado de rocas estratificadas cuyos estratos se 
inclinan en direcciones opuestas desde la cresta o eje del pliegue para formar una 
estructura domal o bóveda. (Barrera, 2015) 
 
               Figura 3. Anticlinal Estructura del Yacimiento 
               Fuente: https://es.slideshare.net/robinsonfoliveros/exploracin-de-petroleo 
Estos yacimientos tienen características propias como lo puede ser la presión y la 
temperatura, así como su porosidad (espacio que hay entre los granos de arena donde se 
acumula el hidrocarburo) y permeabilidad (la capacidad de fluir de un hidrocarburo a 
través de los espaciosos porosos). 
A ciencia cierta no se puede determinar si hay o no hidrocarburos hasta perforar 
con pozos de exploración, pero si geológicamente buscamos una estructura similar al 
anticlinal o sinclinal y así perforar buscando más información. 
4.3.Pozo de petróleo o Gas  
Los pozos de petróleo su profundidad depende hasta donde se encuentra la zona 
de interés o la formación que contiene los hidrocarburos (roca almacenadora) y se 
realiza de una manera ahusada en dos, tres o más secciones de ser necesario y 
dependiendo de su profundidad, con un equipo de perforación y dependiendo de la 
profundidad depende la potencia del equipo para la perforación puede ser un equipo 550 
HP, 750HP, 1000HP, 1500HP, 2000HP o más, este equipo iniciara una perforación de la 
parte superficial con un tamaño de broca establecido para bajar una tubería o 
revestimiento y asilara el nivel freático hacia el pozo. 
Con el fin de enfriar la broca, dar estabilidad al pozo y prevenir influjos a este así 
como la remoción de los cortes perforados hacia superficie se realiza el lodo de 
perforación, este lodo es una mezcla que pude ser a base de agua o base aceite, el lodo 
de perforación mezclas diversos productos con el fin de conseguir que este tenga una 
propiedades específicas para la perforación  sobre todo en la zona de interés, estas 
propiedades pueden ser la viscosidad, su peso, agentes inhibidores de arcilla, agentes 
para mantener el ph en algún rango determinado, su fuerza para suspender y arrastrar los 
cortes (Geles en suspensión).  
Como se mencionó anteriormente el pozo se realiza de manera ahusada este tiene 
una sección superficial, una sección intermedia y una sección de interés o de producción 
esta última es el objetivo donde se encuentra la formación que almacena los 
hidrocarburos. 
 
              Figura 4. Estado Mecánico Promedio 
              Fuente: el autor  
  
 
4.4. Gas natural  
El gas natural es un hidrocarburo mezcla de gases livianos de origen natural. 
Principalmente contiene metano, a veces un pequeño porcentaje de dióxido de 
carbono, nitrógeno, ácido sulfhídrico o helio. Se forma cuando varias capas de plantas 
en descomposición y materia animal se exponen a calor intenso y presión bajo la 
superficie de la Tierra durante millones de años. La energía que inicialmente obtienen 
las plantas del sol se almacena en forma de enlaces químicos en el gas. Constituye una 
importante fuente de energía fósil liberada por su combustión. Se extrae, bien ya sea de 
yacimientos independientes (gas no asociado), o junto a yacimientos petrolíferos o de 
carbón (gas asociado a otros hidrocarburos y gases). (Wikipedia, 2015)  
El propano, butano y otros hidrocarburos más pesados también se separan porque 
dificultan que la combustión del gas natural sea eficiente y segura. El agua en forma de 
vapor se elimina por el simple aumento en la temperatura y las presiones altas Los 
derivados del azufre son depurados hasta concentraciones muy bajas para evitar 
la corrosión en las tuberías de transporte y tanques de almacenamiento d ser necesario, 
(Wikipedia, 2015) 
En el siglo XIX comenzó a extraerse y enviarse hacia las ciudades como 
combustible para iluminación. Cuando llegó la electricidad, comenzó a emplearse en 
calefacción, agua caliente sanitaria y en la industria metalúrgica. Conforme mejoró la 
tecnología ya el gas natural tenía muchas más aplicaciones y su trasporte y distribución 
fue más fácil para el uso en labores domésticas e industriales. 
Actualmente se trata de un combustible muy versátil y con menos emisiones de 
CO2 en su combustión que el resto de combustibles fósiles, cuyos principales usos son: 
 calefacción de edificios y procesos industriales, mediante calderas 
 centrales eléctricas de alto rendimiento, como son las de ciclo 
combinado gas-vapor 
 centrales de cogeneración que mediante la producción simultánea de 
electricidad y calor alcanzan rendimientos energéticos elevados 
 como gas natural vehicular, combustible cada vez más empleado en 
camiones, autobuses o buques, en forma de gas natural comprimido (GNC) o gas natural 
licuado (GNL) 
 como pila de combustible para generar energía eléctrica en vehículos de 
hidrógeno. (Wikipedia, 2015) 
 
En éste momento en la ciudad de Cúcuta existe un abastecimiento exacto para la 
población actual como se mostraba anteriormente. Este abastecimiento se da mediante 
un pozo abastecedor de Gas.   
El pozo abastecedor de Gas, se realizó prueba extensa de producción autorizada 
por la ANH, y también se realizó gradiente dinámico de presión y temperatura, prueba 
de ascenso de presión (PBU) y gradiente estático de presión y temperatura para capturar 
información de yacimiento importante para definir la solicitud de comercialidad. 
 
 
            Figura 5. Gas Tibú 
            Fuente: Información Campo Tibú - ECP 
4.5.Diagnóstico de la presión actual del Yacimiento:  
Debido a la prueba realizada la presión de yacimiento en el campo abastecedor de 
gas se encuentra alrededor de 5681.81 psi, donde se evidencia una columna de gas desde 
11300 pies hasta superficie y una columna de agua desde 12304 pies hasta 11300 pies.  
 
 
   Figura 6. Temperatura y Presión Vs Profundidad Pozo Abastecedor de Gas 
   Fuente: Información campo Oripaya - ECP 
 De acuerdo a la prueba extensa se concluye que la presión de yacimiento está por 
encima de los 5000 psi y se verifica mediante una columna de gas desde 11300 pies 
hasta superficie. 
 
4.6.Problema de la tubería con el pozo abastecedor  
El pozo presento daño como perdida de contención en la tubería de producción 
evidenciada por los registros tomados y presiones acumuladas en el espacio anular, este 
daño es debido a que los fluidos en el pozo (gas agua y petróleo) tiene sustancias 
bastantes corrosivas de acuerdo a un análisis fisicoquímico, este fluido de producción 
del pozo se encuentra en contacto directo con el revestimiento de producción, lo que 
podría generar el desarrollo de corrosión en cualquier de sus formas a la lo largo de la 
superficie del revestimiento. 
En la prueba realizada se identifica un aumento en la acidificación del fluido y 
este ambiente facilita la corrosión más rápida acelerando la misma y por ende se puede 
presentar problemas con el revestimiento. Por esta razón se decide realizar el cambio de 
la tubería de producción por una cromada (13Cr) ya que este tipo de tubería es mucho 
más resistente a ambientes corrosivos y así continuar con la producción de gas y su 
venta a la ciudad de Cúcuta. 
 
4.7.Análisis de alcance de abastecimiento según la demanda de la ciudad: 
Debido al crecimiento poblacional en la ciudad de Cúcuta por lo argumentos 
anteriormente descritos y el pozo abastecedor de Gas como único proveedor de gas.  
: El pozo abastecedor de gas tiene una producción de gas 4.6 GPC, tasas de 
producción entre 2900 – 3100 KSCFD el cuales es vendido a la ciudad de Cúcuta, en 
este año la demanda de gas de la ciudad de Cúcuta se encuentra en 3420 KPCD cifra que 
está por encima del caudal diario del pozo abastecedor. 
El campo Tibú es un campo que también produce gas y este ha respaldado al 
pozo abastecedor con la venta de gas a la ciudad de Cúcuta en el evento que el pozo no 
cumpla con las metas diarias. 
El municipio de Tibú también está en crecimiento y con las mismas 
circunstancias que la Ciudad de Cúcuta, su demanda con respecto al gas domiciliario es 
grande y esta demanda puede ser mayor al transcurrir los años. La producción de gas del 
campo ayuda al pozo abastecedor para así satisfacer la demanda de Cúcuta como medida 
de contingencia. Esta producción en el campo en un futuro no alcanzara para asegurar la 
satisfacción de la demanda de Cúcuta debido a su obligación con la demanda del 
municipio de Tibú. 
 
4.8.Historia del pozo abastecedor 
El pozo abastecedor se perforo en el año 2013, hasta una profundidad de 12850 
ft. En julio de 2017 se tomó el último gradiente de presión estático alcanzando una 
presión máxima de 5777 psi y una temperatura máxima de fondo de 321°F. 
El estado mecánico del pozo es el siguiente: 
5. Hueco de 26” de superficie hasta 1107ft, revestimiento de 20” hasta 1104ft 
6. Hueco de 17 ½” desde 1107ft hasta 6270ft, revestimiento de 13 3/8” hasta 6265ft 
7. Hueco de 12 ¼” desde 6270ft hasta 12575ft, revestimiento 9 5/8” hasta 12500ft 
8. Hueco de 8 ½” desde 12575ft hasta 12850ft, liner ranurado de 7” de 12539ft hasta 
12607ft 
9. Tubing 4 ½” desde superficie hasta 12260ft. 
 
El pozo Abastecedor es productor de gas en Flujo Natural de la formación 
Uribante y miembro aguardiente y su aporte es en promedio 3000KPCD y 40 BAPD con 
una presión promedia en cabeza de 3650 psi. 
Este pozo por problemas de corrosión fue intervenido con el fin de realizar 
registros de integridad de revestimiento y cambiar la tubería de producción por una 
Cromada. 
En el territorio de Campo Tibú encontramos el pozo denominado Jungla 1 el cual 
es productor de gas. En la actualidad se encuentra inactivo debido a problemas de 
estabilidad en la zona productora. 
 
 
4.9.Historial Jungla 1 
Historial de Perforación: El pozo Jungla 1 fue perforado en 2014 y alcanzo un 
TD de 10020 ft. Durante la parte final de la perforación se presentó influjo de agua lo 
cual condujo a balancear un tapón de cemento de 9860’ – 10020’ MD.  
A nivel de la formación Aguardiente, se decidió dejar la zona de interés en hueco 
abierto, con el argumento de evitar causar más daño a la formación con la cementación 
de Liner de producción (Fm. Aguardiente es naturalmente fracturada). 
El pozo inició producción en agosto de 2014 con tasas de 153 bopd, 267 kscfd y 
un BSW de 20% aproximadamente. El pozo alcanzo un pico de producción de gas de 
637 kscfd en noviembre de 2014. A la fecha tiene un acumulado de 0.184 GSCF y 49 
MBO. La            Figura 7 presenta el comportamiento histórico de producción del pozo. 
 
 
          Figura 7. Comportamiento histórico de producción del pozo Jungla 1, campo Tibú 
          Fuente: Información Campo Tibú - ECP 
Historial de Producción y Recompletamientos: En enero de 2016 se evidencio 
una caída en la producción de fluidos totales que se mantuvo hasta septiembre de 2016, 
recuperándose la producción a 22 bopd promedio. Sin embargo, nuevamente en enero 
2017 se evidenció una pérdida de producción de aceite llegando a valores de 2 bopd, 
67% BSW. Esto es debido a un derrumbe en la zona productora. 
     
      Figura 8. Sólidos recuperados del fondo del pozo Jungla 1, campo Tibú 
      Fuente: Información campo Tibú - ECP 
Tabla 1 












En este capítulo se hablará de justificar y fundamentar las diferentes actividades 
para llevar a cabo el proyecto “Planteamiento de Estrategia y Trabajo para Proveer de 
Gas Natural a la Ciudad de Cúcuta Debido al Crecimiento Abrupto en su Población 
Actual”. Básicamente se trabajará el proyecto en diferentes fases: 
 Procesos de Inicio: autorización del Proyecto en su globalidad o de la propuesta 
de un proyecto.  
Procesos de Planificación: define y delimita los objetivos del Proyecto. Planifica 
las actividades requeridas y requisitos para lograr los objetivos, así como alcance 
pretendido del Proyecto.  
Procesos de Ejecución: integra a las personas y a los recursos para llevar a cabo 
el proceso de planificación del proyecto.  
Procesos de Monitoreo y Control: mide y supervisa regularmente el avance del 
Proyecto. Se busca identificar las variaciones respecto del proceso de planificación del 
Proyecto, de forma que se tomen medidas correctivas para cumplir con los objetivos del 
Proyecto.  
Procesos de Cierre: formaliza la aceptación del producto, servicio o de acuerdo a 
la terminación de las actividades y a la entrega del proyecto ejecutado. 
 
  
5.1.Acta de Constitución del Proyecto 
ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 
PROYECT
O 
Planteamiento de Estrategia y Trabajo para Proveer de Gas Natural a la 
Ciudad de Cúcuta Debido al Crecimiento Abrupto en su Población Actual 
PATROC
INADOR 



































BREVE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO DEL PROYECTO 
El presente proyecto muestra la problemática que actualmente presenta la 
Ciudad de Cúcuta con el abastecimiento de gas debido a la crisis del país vecino 
por el éxodo de personas de este país las cuales se radican o van de paso por esta 
ciudad, debido a este incremente de la tasa de población en la ciudad de Cúcuta 
lo proyectado para el abastecimiento de gas no va ser suficiente en los años 
venideros es por tal razón que se propone la realización de trabajo de perforación 
de pozos Jungla 1 con el fin de ayudar a solventar y cumplir con el 




Satisfacer la demanda de gas natural en la ciudad de Cúcuta 
asegurando el suministro del mismo durante los años venideros 
hasta el 2032 al planear y realizar la perforación de un Side Track 
en el pozo Jungla 1. 
 
OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 Identificar las debilidades en cuanto abastecimiento de gas natural en la ciudad de 
Cúcuta debido al crecimiento acelerado de la población.  
 Estimar la demanda del gas natural en la ciudad de Cúcuta según el crecimiento 
de la población.  
 Analizar la capacidad del pozo abastecedor de gas para la extracción del producto 
en las condiciones actuales de la ciudad de Cúcuta. 
 Planear la realización de los diferentes procesos que se llevan a cabo para la 
realización de un Side Track en el pozo Jungla 1. 
 Adaptar la información actual para la planeación del abandono zona de interés, en 
la perforación del Side Track Jungla 1 y el completamiento del mismo. 
 Verificar el transporte efectivo del gas desde el pozo selva 1 hasta la estación 
de distribución de gas en Cúcuta. 
 Demostrar que el aumento inesperado de la población en la ciudad de Cúcuta 
requiere un plan de abastecimiento de gas natural con la utilización de un pozo 
más de abastecimiento. 
 Exponer los diferentes procesos que se llevaran a cabo en la planeación del 
Side Track del pozo Jungla 1 como posible abastecedor de gas natural en una 
mayor demanda de Gas Natural en la ciudad de Cúcuta.  
  
FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO DEL PROYECTO 
 Disponibilidad presupuestal y de equipos para la ejecución  
 Aprovechamiento de la ventana de oportunidad de tener a disponibilidad el 
equipo de perforación de 2000HP después de terminar de realizar los pozos de 
estudio en el campo. 
 Autorización y desembolso para el abandono de la zona de interés del pozo 
Jungla 1. 
 Asegurar las facilidades en superficie para el transporte de los hidrocarburos a la 
planta. 
 Entregar el proyecto terminado; generando la solución a la problemática 
establecida en el sector. 
  
REQUERIMIENTOS DE ALTO NIVEL 
 Realizar las pruebas pertinentes para establecer la producción y duración de gas 
en este pozo. 
 Priorizar la necesidad del abastecimiento de gas a la ciudad de Cúcuta ayudando 
con la producción de gas del pozo Jungla 1. 
 En l perforación del Side Track realizar los trabajos lo mejor posible sin arriesgar 
la nueva zona de interés perforada. 
 Minimizar los costos durante la ejecución del proyecto 
EXTENSIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO 
FASES DEL 
PROYECTO PRINCIPALES ENTREGABLES 
Fase I  PRESENTACION INICIATIVA DEL PROYECTO 
PRODUCCION DEL POZOS JUNGLA 1. 
- Presentación iniciativa 
- Posible re perforación zona de interés derrumbada o 
realizar Side Track. 
- Presupuesto preliminar de abandono zona de interés 
- Presupuesto preliminar Side Track  
 
Fase II -  ANÁLISIS DE DATOS PARA FORMULACIÓN DE PLANES DE 
ACCIÓN  
- Tecnología de completamiento para la zona de interés 
(mismo completamiento pozos de estudio) 
- Análisis pozos de correlación 
- Análisis historial de perforación y producción pozo 
Jungla 1 
- Ajuste de presupuesto 
Fase III  
JUSTIFICACION PARA INTERVENCION, ACTUALIACION 
ESTADO MECANICO, VISITA A LA LOCACION DEL POZO 
JUNGLA 1. 
- Actividades o paso a paso a seguir para el abandono de la 
zona de interes 
- Actividades o paso a paso a seguir para la perforación del 
Side Track 
 
Fase IV -  FORMAS MINISTERIALES, COMPRAS TEMPRANAS, FIRMA 
DE MEMORANDOS, SOLICITUD PARA TRABAJOS A PRIORI 
LOCACION POZO JUNGLA 1. 
- Realización y radicación de formas ministeriales para la 
intervención del pozo Jungla 1. 
- Inicio de compras tempranas par los equipos de 
completamiento. 
- Firma de memorandos requeridos 
- Realización solicitudes para las obras mecánicas, civiles, 
eléctricas, ambientales, sociales y prediales 
Fase V -  INICIO DE OBRAS CIVILES, MECANICAS Y ELECTRICAS 
APRIORI DEL INICIO DEL PROYECTO 
- Obras civiles 
- Obras mecánica 
- Obras Eléctricas 
Fase VI –  EJECUCION DEL PROYECTO  
- Movilización y Arme equipo de perforación 
- Inicio de intervención abandono zona de interés 
- Inicio perforación Siede Track Jungla 1 
- Completamiento del pozo Jungla ST 1 
- Desarme y movilización final Equipo de perforación 
INTERESADOS CLAVES 
INTERESADOS 
INTERNOS INTERESADOS EXTERNOS 
1 . Operadora del 
Campo Empresa que maneja el campo 
2. Compañías 
contratistas 2. empresa realizadoras de las obras y ejecución de la perforación 
3. Gerente 3. Gerente de la operadora 
4. líder de 
proyecto 4. líder del proyecto para cumplir con una condición de venta de gas 
5. Habitantes Tibu 




6.Personas que se benefician directa e indirectamente con el gas 
proporcionado a la ciudad de Cúcuta 
7. empresa 
distribuidora de 
gas en Cúcuta 
8. Gobernación de 
Cúcuta 
RIESGOS 
1. El riesgo Económico del proyecto, sobre costo por mayor duración del proyecto  
2- Los Riesgos Operacionales: 
- Daño de formación, baja productividad identificado después del 
completamiento. 
- Fugas de la tubería de producción identificadas durante corrida. 
- Falla en accesorios del completamiento 
- No integridad del ensamblaje de sellos en el PBR. 
- Falla de las unidades de N2, coiled tubing y/o en su sistema de BOP 
- Falla Equipo de Perforación 
- Dificultad para sentar y/o recuperar tapones de prueba (tubing y/o casing) 
- Dificultad para bajar BHA por alta tortuosidad en la geometría del pozo 
- Daño a sellos del cabezal durante la instalación. 
- Descontrol de pozo 
3- Los Riesgos Financieros 
- Consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para 
cumplir con el objeto del contrato, y (ir) el riesgo de las condiciones financieras 
establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, 
garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros. 
4- Los Riesgos de la Naturaleza:  
- Posibles eventos generados por la naturaleza, como temblores, inundaciones, 
lluvias, sequías, entre otros. 
5- Los Riesgos Ambientales 
- Generados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, 
así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones 
ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de 
mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras. 
- Alteración en el estado actual de los recursos naturales (agua, suelo, aire, fauna, 
flora). 
6- Los Riesgos Contractuales:  
- Incumplimiento de tiempos establecidos en la ejecución del contrato, Falta de 
pólizas, desconocimiento de la interventoría del proyecto, Manipulación en la 
evaluación de ofertas en el proceso de contratación, Incumplimiento en las 
funciones de interventoría hacia los contratos. 
7- Los Riesgos del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo 
- Falta de uso de elementos de Protección personal 
- Accidentes Laborales 
- Falta de inspecciones en la ejecución de las obras 
8- Riesgos sociales 
- El área de Catatumbo es un área en zona roja donde grupos de terceros son un 
riesgo latente en el campo. 
HITOS PRINCIPALES DEL PROYECTO 
 Aprobación del proyecto y solicitud de dinero. 
 Recopilación de información. 
 Elaboración de justificaciones y formas. 
 Copras tempranas  
 Radicación de formas y justificaciones para intervención del pozo. 
 Obras necesarias apriori 
 Movilización y arme de equipo de perforación. 
 Intervención abandono zona de interés 
 Perforación side track 
 Completamiento del pozo Jungla ST 1 
 Desarme y movilización 
 Pruebas y entrega a producción 
PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
La perforación del side track del pozo Jungla ST 1; tiene un costo aproximado de 
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ Y SIETE MIL SETECIENTOS 
TREITA Y NUEVE  DOLARES (U$4’417.739), con una TRM de 3200 el costo 
aproximado es CATORCE MIL CIENTO TREITA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS 
SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCINTOS PESOS M/CTE ($14.136.764.800) 
GERENTE ASIGNADO AL PROYECTO 
EQUIPO DE TRABAJO:  
AUTORIZACIÓN ACTA 
 




La ciudad donde es necesario el aseguramiento del abastecimiento es la ciudad de Cúcuta la 
cual se encuentra en la partes norte-oriental del país Colombia más exactamente en el 
departamento de Norte de Santander. 
 
    Figura 9. Mapa ubicación ciudad de Cúcuta. 
    Fuente: Maps, 2019 
La perforación del pozo Jungla 1 seria en el campo Tibú cuenca del Catatumbo. 
 
     Figura 10. Campo Tibú 




5.3.Respuesta Objetivos General y Específicos 
5.3.1. Objetivo General 
Satisfacer la demanda de gas natural en la ciudad de Cúcuta asegurando el 
suministro del mismo durante los años venideros hasta el 2032 al planear y realizar la 
perforación de un Side Track en el pozo Jungla 1. 
 
En este momento la ciudad de Cúcuta esta abastecido pr el pozo abastecedor de 
Gas con 2700 KPC por día más Gas del campo Tibú de 520 KPC por día para un total de 
3220 KPC por día de gas entregado a venta a la ciudad de Cúcuta, la demanda de _gas 
en la ciudad de Cúcuta es de 3420 KPC por día por lo cual hay un faltante de 200 KPC 
que no se está cumpliendo generando falta de gas en la ciudad de Cúcuta la cual se 
encuentra en aumento de población por lo descrito en los capítulos anteriores. 
5.3.2. Objetivo Específicos 
•Identificar las debilidades en cuanto abastecimiento de gas natural en la ciudad 
de Cúcuta debido al crecimiento acelerado de la población. 
Las debilidades presentadas en el abastecimiento de la ciudad de Cúcuta es la de 
depender del abastecimiento prácticamente de un solo pozo abastecedor por lo que es 
necesario buscar más alternativas de abastecimiento y con un alcance mucho mayor 
debido al crecimiento abrupto de la población en esta ciudad.  
•Estimar la demanda del gas natural en la ciudad de Cúcuta según el crecimiento 
de la población.  
La demanda de la ciudad de Cúcuta en cuestión de requerimiento de gas esta en 
al abastecimiento de 3420 KPC por día de gas para este año y lo previsto anteriormente 
era 3211 KPC por dio según contrato de venta, pero a idea es poder suplir la necesidad 
de la ciudad de Cúcuta, además es de tener en cuenta que este requerimiento en los 
siguientes años será mucho mayor. 
•Analizar la capacidad del pozo abastecedor de gas para la extracción del 
producto en las condiciones actuales de la ciudad de Cúcuta. 
En la condiciones actuales el pozo abastecedor está produciendo 2700 KPC por 
día y este gas es enviado a la ciudad de Cúcuta para su venta, la producción de este pozo 
con el paso del tiempo empezará a disminuir debido al depletamiento del yacimiento de 
donde es abastecedor esta característica es normal en los pozos de hidrocarburos que 
pierden gradualmente un poco de presión debido a su producción y es por ellos que se 
realiza procedimientos para recobro secundario y terciario lo cual es simplemente tratar 
de devolver esa presión mediante diferentes métodos de estimulación. 
•Planear la realización de los diferentes procesos que se llevan a cabo para la 
realización de un Side Track en el pozo Jungla 1. 
Se realizó la primera fase del proyecto en donde se contó con la recopilación de 
la información, el planteamiento del problema y la maduración del proyecto Jungla 1 
donde se determinó realizar el abandono de la zona de interés y la realización de un Side 
track ST 1 con otra dirección para llegar a la formación objetivo y aumentar la 
producción de gas en Tibú y así completar y asegurar el abastecimiento de Gas a la 
ciudad de Cúcuta. 
•Adaptar la información actual para la planeación del abandono zona de interés, 
en la perforación del Side Track Jungla 1 y el completamiento del mismo. 
Se realizó la presentación y la solicitud del abandono de la zona de interés donde 
ya se realizó la Justificación de las actividades a realizar para el abandono, presupuesto 
del mismo y la radicación de las formas ministeriales para la intervención del pozo. 
•Verificar el transporte efectivo del gas desde el pozo Jungla 1 hasta la estación 
de distribución de gas en Cúcuta. 
En el momento se cuenta con la infraestructura necesaria para el trasporte de gas 
desde el camp Tibú hasta Cúcuta y con la infraestructura para el trasporte de gas desde 
el pozo abastecedor hasta Cúcuta, en la Justificación para realizar el ST 1 del pozo 
Jungla 1 se estableció la distancia material y accesorios para transportar el Gas desde el 
pozo Jungla ST1 hasta la plata de Tibú y así su transporte hasta la ciudad de Cúcuta. 
 
                Figura 11. Diagrama Transporte de Gas hacia Cúcuta. 
                Fuente: Información Campo Tibú - ECP 
•Demostrar que el aumento inesperado de la población en la ciudad de Cúcuta 
requiere un plan de abastecimiento de gas natural con la utilización de un pozo más de 
abastecimiento. 
Cúcuta, Colombia (unidad administrativa: Norte de Santander) - última 
población conocida es ≈ 662 700 (Año 2017). Este fue 1.351% del total población 
Colombia (City, 2015). Si la tasa de crecimiento de la población sería igual que en el 
periodo 2015-2017 (+0.97%/Año), Cúcuta la población en 2019 sería: 675 582 pero la 
realidad son 900000 habitantes, La población de Cúcuta, ha crecido aproximadamente 
en un 3% de lo proyectado por el DANE en el último año, ante la llegada de familias 
venezolanas que deciden permanecer en la ciudad. Según cifras del DANE, la población 
en Cúcuta para 2017 estaba proyectada en 663 mil habitantes; sin embargo, debido 
(Ecopetrol, Share Point Maduracion de Proyectos, 2010) (Ecopetrol, Share Point 
Maduracion de Proyectos, 2010) (Ecopetrol, Share Point Maduracion de Proyectos, 
2010)a la llegada masiva de venezolanos y el retorno de colombianos por la crisis 
económica del vecino país, quienes llegaron a la ciudad en busca de una mejor calidad 
de vida, de trabajo, salud y alimentos, dicha población alcanzó los cerca de 900 mil 
habitantes. 
La demanda de la ciudad de Cúcuta en cuestión de requerimiento de gas esta en 
al abastecimiento de 3420 KPC por día de gas para este año y lo previsto anteriormente 
era 3211 KPC por dio según contrato de venta, pero a idea es poder suplir la necesidad 
de la ciudad de Cúcuta, además es de tener en cuenta que este requerimiento en los 
siguientes años será mucho mayor. 
 
 
•Exponer los diferentes procesos que se llevaran a cabo en la planeación del Side 
Track del pozo Jungla 1 como posible abastecedor de gas natural en una mayor demanda 
de Gas Natural en la ciudad de Cúcuta.  
En primera estancia se debe realizar el abandono de la zona de interés del pozo Jungla 1, en 
esta Justificación se contempla las actividades a realizar para el aseguramiento del 
abandono y la integridad el pozo. 
5.4.Programa Detallado Abandono Zona Productora Jungla 1 
1. Movilizar y armar equipo de WO.  
2. Realizar reunión pre-operacional y de seguridad con todo el personal 
involucrado en los trabajos de reacondicionamiento y asegurarse de que todo el personal 
tenga conocimiento claro de sus responsabilidades.  
3. Terminada la reunión pre-operacional se debe levantar un acta donde se 
consignen los documentos que fueron difundidos, adicionalmente dejar registrado en la 
Carpeta del pozo. 
4. Verificar y efectuar inspección del equipo que en la localización se 
encuentren todos los implementos de seguridad a la mano (extintores, mangaveleta, 
personal de seguridad, tela oleofilica, plan de contingencia, manejo de fluidos 
inflamables, etc). 
5. Verificar que en la localización se encuentre todos los equipos y 
herramientas necesarios para la intervención del pozo. 
6. Asegurarse de que el contrapozo esté limpio y achicado como medida de 
contingencia en caso de eventual fuga. 
7. Preparar 600 BBL de fluido de control con agua filtrada.  
8. Chequear presiones: THP, CHP (tener instalados manómetros); descargar 
pozo si es necesario (THP= CHP= 0).  
9. Realizar las respectivas conexiones y bombear fluido de control al pozo 
hasta control del mismo. 
10.  Retirar árbol de producción (revisar estado de válvulas, corrosión) e instalar 
set de BOP’s de tubería previamente probada con 2000 PSI. Acondicionar herramientas 
para operar con sarta de tubería. 
11. Maniobrar y desasentar empaque Hidráulico Baker 9-5/8” x 53,5# a 7480 ft 
aprox. Sacar sarta de tubería y empaque 9-5/8” parando en la torre. 
12.  En caso de no poder desasentar empaque maniobrando, Hacer Rig Up 
unidad de wire line. 
13.  Realizar corrida de calibración con dummy y bajar con CCL para verificar 
posición del empaque.  
14.  Armar y bajar herramienta con cortador químico y realizar operación de 
corte químico de la tubería (propuesto a 7470 pies consultar con expertos en pesca). 
Sacar herramienta de corte químico a superficie.  
15. Rig down unidad de wire line. 
16.  Armar y Bajar pescante (overshot / spear) con sarta de tubería de trabajo. 
Realizar maniobra de operación de pesca de empaque. Desasentar empaque Baker 9-
5/8”x 53,5# ubicado a 7480 ft. Sacar sarta de tubería de trabajo y empaque a superficie. 
17.  En caso de no poder desasentar empaque después del corte químico, bajar 
herramienta e inyectar químico para aflojar empaque. Bajar nuevamente herramienta de 
pesca con tubería de trabajo y realizar de nuevo operación de des asentamiento de 
empaque. Sacar sarta de tubería y empaque a superficie.  
18. Rig Up de la Unidad de Slick Line. 
19. Bajar bloque de impresión y verificar fondo del pozo, reportar a Ingeniería. 
20. Rig Down de la Unidad de Slick Line. 
21. Bajar tubería con cuello dentado en punta y limpiar sucio hasta 8835 ft (200 
ft dentro del open hole, “ultimo fondo registrado @ 8700 ft”). Circular en fondo hasta 
retorno de limpios. Sacar sarta de trabajo con cuello dentado en dobles a superficie. 
22. Bajar BHA de limpieza Broca 8-3/4” OD y raspador para CSG 9-5/8-in OD 
53,5#/ft hasta 8630 pies. 
23. Circular pozo con fluido de control hasta retornos limpios. 
24. POOH   Broca 8-3/4” OD y raspador para CSG 9-5/8 in OD 53,5#/ft con 
tubería de trabajo. 
25. Rig Up unidad de wire line. 
26. Rig Up de la Unidad de Wire Line. realizar registros de Calidad de Cemento 
(CBL-VDL-GR-CCL), y de verificación de integridad de revestimiento (MFC-MTD) 
desde tope de pescado hasta superficie. Nota: de ser necesario y de acuerdo a la 
información registrada realizar cementaciones remediales según sea el caso con el fin 
de mitigar alguna falla de integridad del pozo.  
27. Bajar tubería con punta libre y realizar Rig Up unidad de cementación.  
28. Balancear con punta libre tapón de cemento entre 8530 ft – 8830 ft pies con 
Cemento clase “G” con agentes expansivos. Una vez realizado el tapón de cemento se 
requiere sacar tubería a baja velocidad (30-50 ft/min) para evitar el efecto de suaveo 
sobre el mismo hasta estar por encima 300 ft del máximo tope teórico de cemento. 
Circular hasta retornos limpios con el fin de limpiar la tubería. 
29. Esperar fragüe, bajar y tocar tope de cemento, registrar tope de cemento y 
realizar prueba con peso 3000 lb reportar tope a personal de ECP y presión de acuerdo a 
lo que indiquen los registros de integridad. De acuerdo a los resultados del tope de ser 
necesario bombear tapón de cemento encima del tapón anteriormente bombeado para 
establecer el tope a 8530 ft. 
30. Bajar Permanent Bridge Plug  y sentar en liner de 7-5/8” (7630 ft aprox.), 
realizar prueba de integridad del BP con empaque de ser posible. 
31. Balancear con punta lisa tapón de cemento entre 7630 ft - 7330 ft 
aproximadamente con Cemento clase “G” con agentes expansivos. Sacar lentamente 
tubería de 3-1/2” EUE 300 ft por encima del tope teórico circular hasta retornos limpios 
para limpiar la tubería.  
32. Esperar fragüe, bajar y tocar tope de cemento, registrar tope de cemento y 
realizar prueba con peso 3000 lb reportar tope a personal de ECP. De acuerdo a los 
resultados del tope de ser necesario bombear tapón de cemento encima del tapón 
bombeado anteriormente para establecer el tope a 7330 ft.  
33. Realizar prueba de hermeticidad al tapón con empaque con 700 psi  x 10 min 
y sacar tubería hasta superficie.  Nota: la presión de prueba se establecerá de acuerdo al 
espesor del tubo mostrado en los registros.  
34. Realizar prueba de integridad contra BOP´s antes de sacar toda la tubería, 
registrar prueba y Retirar BOP's. 
35. Colocar flange adapter con válvula en el cabezal del pozo 
36. Cerrar válvula del flange adapter 
37. Liberar Rig de WO y Unidad de cementación. 
38. Limpiar locación. 
  
Estado Mecánico propuesto  
 
        Figura 12. Estado Mecánico Propuesto para abandono 
        Fuente: (Monroy, 2019) 
Se debe radiar las respectivas formas ministeriales y continuar con el programa 
para la perforación del pozo Jungla ST1 
  
5.5.Perforación Pozo Jungla ST1  
Como se ha comentado anteriormente el pozos Jungla 1 en su producción mostro 
unos resultados bastantes llamativos con respecto a la producción de Gas y aceite pero 
por el problema de derrumbe este pozos se dejó inactivo desde hace ya casi un año, 
aprovechando la compuerta de oportunidad de tener un equipo de capacidad de 2000HP 
en el campo perforando los pozos de estudios y buscando cumplir con la demanda de gas 
en Cúcuta la perforación de este side track nos da la mejor oportunidad para la ejecución 
del proyecto. 
Esta perforación se realizará direccionalmente con un pozo tipo J ayudando a 
abrir a ventana en el revestimiento de 9 5/8” con una cuchara sentada a más o menos 
7400 pes. 
El perfil direccional del pozo se establecerá construyendo una curva aumentando 
el ángulo de perforación en 2,5 grados por cada 100 pies obtenido una inclinación de 






    Figura 13. Diseño de perforación Jungla ST1 
    Fuente: Ecopetrol, Presentacion compuerta Jugla ST1, 2019 
5.6.Modelo logístico propuesto 
TUBULARES 
 
Para los proyectos de Perforación y Completamiento en el campo se ha 
implementado el modelo logístico Justintime (JIT) para la tubería. Este modelo permite 
recibir los tubulares en pozo y tener una flexibilidad para las entregas. Dentro de las 
principales ventajas que este modelo, se tiene: 
 Reducción los niveles de inventarios necesarios 
 Bajos costos de mantener inventarios. 
 Bajos costos de almacenamiento. 
 Acortamiento del tiempo de entrega entre otras. 
 
Por ser un área remota, la experiencia en el área nos ha demostrado que los 
materiales deben ser solicitados por lo menos con 5 días de anticipación 
5.7.Análisis de riesgos perforación Jungla ST1 
La determinación de los riesgos en la perforación del pozo Jungla 1 se basa en la 
siguiente matriz donde se realiza su estudio a cada uno de los riesgos. 
 
Figura 14. Matriz RAM 



















Figura 15. Presupuesto abandono zona de interés Jungla 1 
Fuente: el autor 
  
6.2.Presupuesto perforación Side Track Jumgla 1 
Tabla 3 









6.3.Resumen Costos  
Tabla 4 





 Este proyecto de inversión en la perforación de un side track del pozo Jungla 1 y 
su reactivación para asegurar de abastecimiento de gas para para ciudad de Cúcuta 
capital de Norte de Santander, se desarrollará utilizando la herramienta PMBook y la 
herramienta informática de MGA (Metodología General Ajustada), la cual desglosa el 







Cronograma Abandono y Perforación Jungla ST 1 
Cronograma  Fecha 
Planeación 14/09/19 
Cargue de recursos compras tempranas 21/09/19 
Abandono zona de interés 25/09/19 
Inicio Perforación 02/10/19 
Fin de perforación  02/11/19 
Inicio completamiento  03/11/19 
Fin de completamiento 13/11/19 
Inicio de pruebas producción 14/11/19 
Puesta en producción 28/11/19 
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